DODATOK č. 1
ku ZMLUVE O DIELO č. 05/2014
uzavretá podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. **Objednávateľ:**

Názov a adresa: **Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď**
Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď

v zastúpení: Ing. Ivetou Belányiovou, riaditeľkou školy

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Iveta Belányiová
b) technických: Ing. Iveta Belányiová
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000494831/8180
IČO: 00400238
DIČ: 2021002412
číslo telefónu: 031/789 20 16, 0911/034 753

2. **Zhotoviteľ:**

Názov a adresa: **Vaillant Group Slovakia, s.r.o.**
Pplk Pľušťa 45, 901 01 Skalica

v zastúpení: Ing. Peter Wolf, štatutár
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Peter Wolf
b) technických: Ing. Jaroslav Rehuš
stavbyvedúci:
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 1423261004/1111
IČO: 35765712
DIČ: 2020274630
IČ pre DPH: SK7020000009
č. tel.: 0907/897 290
č. faxu:
Zápis v Obchodnom registri v Trnave, odd. Sro, vložka č. 11650/T

I.

1. Dňa 1. 8. 2014 bola medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 05/2014, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela **„Využitie obnoviteľnej energie pre podporu prípravy teplej vody v športovej hale OA v Seredi“** formou osadenia solárnych kolektorov na bočnej stene haly podľa projektovej dokumentácie vyhovenej Ing. Mariánom Henekom, Trenčianska Turná, zákazka č. 995-04/2014 vypracovaná v 5/2014 a ocenenej špecifikácii materiálu (výkaz-výmer).
2. Z dôvodu efektívnejšieho využitia slnečnej energie v dopoludňajších hodinách je potrebné urobiť zmeny v projektovej dokumentácii.
3. Na základe uvedenej skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 05/2014 zo dňa 1. 8. 2014 tak ako je uvedené v tomto dodatku.

II.

Zmluva o dielo č. 05/2014 zo dňa 1. 8. 2014 (ďalej ako „Zmluva“) sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Čl. II ods. 2.2 Zmluvy sa mení nasledovne: **„Využitie obnoviteľnej energie pre podporu prípravy teplej vody v športovej hale OA v Seredi“** formou osadenia solárnych kolektorov na bočnej stene haly podľa projektovej dokumentácie vyhovenej Ing. Mariánom Henekom, Trenčianska Turná, zákazka č. 995-04/2014 – zmena č. 1 vypracovaná v 8/2014 a ocenenej špecifikácii materiálu (výkaz-výmer).

III.

1. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
2. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je:
   Príloha č. 1: Projekt stavebných úprav
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V Seredi, dňa: 12. 08. 2014

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica
IČO (Comp. Reg. No.): 35765712
IČ DPH (VAT No.): SK7020000009
-30-

.....
zhotoviteľ
Ing. Peter Wolf
(riaditeľ spoločnosti Vaillant Group Slovakia, s.r.o.)

V Seredi, dňa: 12. 08. 2014

OBCHODNÁ AKADÉMIA Mládežnícka 158/5 SEREĎ

.....
objednávateľ
Ing. Iveta Belányiová
(riaditeľka školy OA Sereď)

.....
zhotoviteľ
Ing. Jaroslav Rehuš
(Technik, špecialista Vaillant & Protherm)

.....
objednávateľ
Ing. Iveta Belányiová
(riaditeľka školy OA Sereď)